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U ovom završnom radu obraĎena je tema organizacije i tehnologije izvedbe zidanog lukobrana u 
podstrani. Paţnja je najviše posvećena izvedbi samih armiranobetonskih elemenata od kojih se 
lukobran sastoji, te njihovoj ugradnji.     
Ključne riječi: 
Armiranobetonski elementi - predgotovljeni elementi od kojih se sastoji lukobranska 
konstrukcija. 
 
Lukobran – pomorska graĎevina namjenjena obrani lučkog akvatorija od utjecaja valova. 
 
Lučki akvatorij – morska površina unutar luke namjenjena za prihvat brodova te ostalim 
operacijama unutar luke. 
 
 
Organization and construction technology of masonry pier 
 




In this graduate work is studied the organization and construction technology of masonry pier in 
Podstrana. Attention is given to construction of reinforced concrete elements of which consists 
pier, and their installation. 
Keywords:  
Reinforced concrete elements - prefabricated elements of which consists pier structure.  
 
The pier - a naval facility intended for the defense of the port from waves. 
 
The harbor waters - sea area within the port intended for the reception of ships and other 
operations in the port. 
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U dokumentaciji prostornog ureĎenja „Urbanistički plan ureĎenja, Obalni pojas od HC Lav 
do naselja Mutogras, Općina Podstrana“ za sportsku lučicu u poglavlju  SPORTSKA 
LUČICA -  (LS) piše slijedeće: 
„Unutar obuhvata UPU-a planira se uređenje sportske luke (LS) koja je predviđena i 
planom višeg reda PPUO Podstrana. 
U sklopu športske lučice dozvoljava se izgradnja do 170 vezova za plovila, suhog veza, 
dizalice ili travel lifta i/ili istezališta. Također se dozvoljava izgradnja pratećeg objekta u 
funkciji lučice za smještaj  sadržaja potrebnih za funkciju sportske luke ( prostorije za 
čuvanje opreme, radionice i servisi, manji trgovački sadržaji, skladište, klupske prostorije, 
ugostiteljski sadržaji, sanitarni čvorovi i dr.).                                                                                                                            
Max. katnost pratećeg objekta je P+1K (max tlocrtna btto. površina je 200 m2). Također 
se omogućava uređenje zelenih površina. 
Na kartografskom prikazu br. 1 „ Korištenje i namjena površina „ ucrtana je granica 
koncesije sportske luke.  
U sklopu sportskih lučica mora se sačuvati postojeća kvaliteta obale i mora.  
Nadmorski zid će se obložiti kamenim poklopnicama i obložnicama a obalni pojas  
kamenim pločama. Privezivanje manjih plovila za obalu će se vršiti pomoću bitvica ili gafa 
od inox čelika kvalitete AISI 316 .Privezivanje brodova za obalu vršit će se na kamene 
bitve odgovarajućih dimenzija (ili lijevano željezne polere). Lukobrani koji će štititi 
akvatorij lučice planiraju se izvesti na način da se omogući cirkulacija mora ispod valnih 
pregrada koje bi sprečavale ulazak valova u lučice. Da bi se osigurala kvaliteta mora u 
lučicama koje su formirane nasipanjem potrebno je izvesti otvore za cirkulaciju mora u 
nasipnim konstrukcijama. 
Predviđeno je da sportsku lučicu  u najvećoj mjeri koristiti lokalno stanovništvo sa 
plovilima manje dužine, o čemu ovisi kapacitet lučice. Izgradnja lučice tj. njeno 
popločanje kamenom treba biti iz lokalnih nalazišta. Konstrukcija lukobrana će biti 
polupropusna (sprječavanje ulaska valova u luku) i omogućiti će izmjenu morskih masa“. 
 
UPU je u listopadu 2008. godine izradila tvrtka „Arching“ d.o.o. iz Splita. Na slici 1 je 
prikazan poloţaj lučice iz UPU-a, (Prilog 1, namjena).  







Slika 1. Poloţaj lučice 
 
U prosincu 2012. godine tvrtka „Maritima-ma“ d.o.o. iz Splita izradila je Idejni projekt 





















Slika 2. Situacija lučice 
 
 
Zaštita akvatorija lučice planirana je izgradnjom lukobrana duţine 74+15+230+40=359 
metara. Zaštićeni akvatorij ima površinu 230x87= 20010 m2. Privezivanje brodova planira 
se na 5 plutajućih gatova duţine 57 metara te uz sekundarni i glavni lukobran. Na kopnu se 
planira prostor za suhi vez i servis za popravak brodova. PredviĎena su i parkirališta za 
automobile. 
 




U UPU je napisano da je kapacitet lučice 170 brodova, bez posebne specifikacije i 
definicije kategorije brodova koji će biti na vezu. Na slici 3 je prikazan raspored brodova 
na vezu. Ucrtani su očekivani brodovi, od II. do VII. kategorije, ukupno 234 broda. Zatim 
je ucrtan raspored etalon broda duţine 12 metara, ukupno 163 broda. 




Slika 3. Raspored brodova na vezu




U lipnju 2012. godine provedeni su geomehanički istraţni radovi (Fakultet graĎevinarstva, 
arhitekture i geodezije te IGH PC Split), u kojima je pokazano na dva geomehanička profila da 
su uvjeti za temeljenje pomorskih graĎevina (lukobran i obalna konstrukcija) povoljni.  
 
IzraĎena je vjetrovalna klima za cijelo područje na kojem se ureĎuje obala u Podstrani, pa je tako 
detaljno obraĎeno djelovanje valova na lokaciji buduće lučice. U svibnju 2012. godine Fakultet 
graĎevinarstva, arhitekture i geodezije izradio je Elaborat vjetrovalne klime, a u listopadu 2012. 
godine IGH PC Split izradio je Elaborat valnih deformacija. 
 
Budući da će djelovanje mora na budući lukobran biti relativno snaţno konstrukcija mora biti 
prilagoĎena tom djelovanju. Prije svega mora se zadovoljiti stabilnost graĎevine, a to znači da se 
takvom djelovanju valova konstrukcija opire svojom masom i mora spriječiti prolaz energije 
valova u akvatorij lučice.. 
 
Suprotno prethodnom uvjetu, očekuje se dobra propusnost graĎevine po cijeloj duţini za izmjenu 





















1.1. Lukobran od „saćastih“ cijevnih elemenata 
 
Slično kao i kod rješenja sa šupljim kockama mogu se koristiti cijevasti elementi (slika 11 i 12). 
U bloku se izrade cijevaste šupljine u koje se valovi „zarobe“, gdje preko snaţne turbulencije 
potroše najveći dio energije.  
 
 
a) poprečni presjek 
  
 


















Slika 12. 3D prikaz lukobrana sa cijevnim otvorima 
 
Osnovni konstruktivni element je armirano betonski blok sa 16 cijevnih otvora. Ovako 
koncipiran gradivi element ima vrlo dobra konstruktivna svojstva. Kompaktan je i robustan 
(masivan) s povoljno rasporeĎenim unutrašnjim silama, odnosno naprezanjima.  Zbog velikih 
cijevnih otvora utrošak betona je mali (optimalan). Blokovi se slaţu u 3 reda s razmakom izmeĎu 
redova. U taj prostor ubacuju se krupni kameni blokovi radi povećanja teţine lukobrana i 
dodatnog prigušenja energije valova. IzmeĎu kamenih blokova su velike šupljine, čime je i dalje 
omogućeno dobro strujanje mora kroz taj dio lukobrana.  
 
 
1.2.  Obalna konstrukcija 
 
Od istih elemenata (šuplje kocke i cijevni elementi) na fizikalnom modelu istraţivano je rješenje 
obalne konstrukcije sličnih svojstava i pokazano je vrlo učinkovito prigušenje energije valova 















b) fizikalni model  
 



















Slika 20. Pogled na obalu 
 
 

















2. Općenito o fazama gradnje 
 
 
2.1  Prethodni i pripremni radovi 
Prethodni radovi sluţe isključivo da bi se glavni radovi mogli odvijati nesmetano i na 
vrijeme. Ovise o lokalnim uvjetima i okolnostima. Predmetni projekt karakterizira masivnost 
zahvata, odnosno izvoĎenje radova na većoj kopnenoj i morskoj površini što za posljedicu ima 
veliku potencijalnu količinu prethodnih radova. Time se misli na premještanje postojećih 
instalacija, prometnica te rušenje postojećih objekata ako ih ima na površinama namjenjenima za 
gradnju, odnosno na gradilištu, oslobaĎanje terena od grmlja, raslinja te poljoprivrednih nasada. 
U slučaju da je graĎevna površina instalacijski te graĎevno razvedena prethodni radovi će 
predstavljat velike graĎevinske zahvate, odnosno velike financijske troškove stoga ih svakako ne 
treba zanemarivati u daljnjem planiranju radova.  
 
Pripremni radovi predstavljaju sve radove koji omogućuju daljnju tehnološku izvedbu te 
organizaciju glavnih graĎevinskih radova. Time se misli na radove koji osiguravaju izvoĎaču 
uspostavu gradilišta, zaštitu ljudi, gradilišta te zaštitu okoliša. Za predmetni projekt potrebno je 
omogućiti pristup do gradilišta direktno sa Jadranske magistrale te izvesti privremene putove 
unutar gradilišta da bi se omogućio pristup svakom pojedinom proizvodnom pogonu. TakoĎer je 
potrebno osigurati opskrbu električnom energijom i vodom za svaki proizvodni pogon, tako da 
se planira izvoĎenje privremenih trafostanica potrebne snage te vodoopskrbne mreţe odreĎene 
duljine sa potrebnim brojem privremenih hidrantskih priključaka računajući na njihovo buduće 
korištenje, odnosno da se sama izvedba privremeno potrebnih instalacija uskladi sa budućim 
planom vodoopskrbne mreţe te ostalih instalacija. 
 
 Konstrukcija lukobrana se u svom poprečnom presjeku meĎuostalim sastoji od 3 
armiranobetonska elementa. Dva vanjska i jedan unutarnji. Vanjski elementi su volumena 17,82 
m
3
, te mase od 45 tona, a unutarnji volumena od 14,30 m
3
 i mase od 35,75 tona. Prema ovim 
podatcima zahtjeva se i postava portalnih dizalica za prijenos i manipulaciju gotovih elemenata, 
te postava toranjske dizalice neophodne pri samoj izvedbi armiranobetonskih elemenata. 
 
 




Uz to potrebno je postaviti sama proizvodna postrojenja za tesarske, betonske, bravarske, 
električarske, armiračke i dr. radove, prostorije za smještaj i rad poslovodstva, prostorije za 





























2.2  Zemljani radovi 
 Pod zemljanim radovima u ovom projektu meĎuostalima prvenstveno se misli na 
podmorske iskope, koji predstavljaju veliki tehnološki i organizacijski zahvat.  
Potrebno je produbiti dno lučkog akvatorija na dubinu potrebnu za prihvat brodova VII 
kategorije, čija je duţina L = 15 - 18 m . Gaz brodova je 2,5 m, iz čega se proračunava 
potrebna dubina koja iznosi ≈ 4m. Način iskopa najviše ovisi geomehaničkim 
karakteristikama morskog dna koje će se utvrditi raznim geomehaničkim ispitivanjima ( 
bušotinama), što uvelike utječe i na samu cjenu iskopa te njegovo trajanje. Površina samog 
iskopa iznosi  ≈ 18 000 m2, a srednja dubina iskopa ≈1,5 m, što daje pribliţan volumen 
iskopa od 27 000 m
3
. 
Na dubini od 5 m previĎa se izrada lukobrana tipa zid za čije temeljenje su u lipnju 2012.  
godine provedeni geomehanički istraţni radovi u kojima je prikazano da su uvjeti za 
temeljenje podmorskih graĎevina povoljni. Sa samog temeljnog tla potrebno je ukloniti 
marinski sediment u liniji lukobrana te izvesti temeljni nasip kamenim materijalom u 
granulacijama 0- 100 kg u niţim slojevima, a u gornjim poravnavajućim slojevima za 
pravilno nalijeganje betonskih elemenata u granulaciji od 64 – 100 mm u sloju od 25 – 35 cm 
i 32 – 64 mm u sloju od 15 – 25 cm.  
Što se tiče zemljanih radova na kopnenom djelu meĎuostalim potrebno je ukloniti humus u 
visini od 20 cm na površini na kojoj se planira gradnja AB piste površine 2400 m2, 
namjenjene za izradu AB elemenata lukobrana, izvesti široki iskop u istoj površini do 















2.3  Betonski, tesarski, armirački radovi 
 
 Na  pripremljenoj površini potrebno je izbetonirati AB pistu namjenjenoj izradi 
armiranobetonskih elemenata zidanog lukobrana. Pista je površine 2400 m2 te omogućava 
svakodnevnu istodobnu izradu 10 ab elemenata, te njihovo višetrajno skladištenje. Za jedan 
ab element potrebno je osigurati 30 m
2 
kako bi se neometano mogli izvoditi radovi.  
Konstrukcija lukobrana se u svom poprečnom presjeku meĎuostalim sastoji od 3 
armiranobetonska elementa. Dva vanjska i jedan unutarnji. Vanjski elementi su volumena 
17,82 m
3
, te mase od 45 tona, a unutarnji volumena od 14,30 m
3
 i mase od 35,75 tona. 
Elementi se sastoje od temelja te zida nad temeljom u kojem su pravilno postavljene   
cijevaste šupljine promjera 1,00 m, što predstavlja zahtjevniji pristup izvedbi elemenata, 
konkretno pri izvedbi oplate. Vanjski elementi imaju 16 pravilno rasporeĎenih cijevastih 
šupljina, a unutarnji 4 rasporeĎene cijevaste šupljine u gornjem rubu zida, te veliku šupljinu 
izmeĎu temelja i dijela zida volumena 13,32 m3, gdje se predvidilo smještanje kamenog 
nabačaja, što je detaljnije prikazano u samim projektima. 
Tesarski radovi predstavljaju veoma zahtjevan posao zbog cijevastih šupljina koje je 
potrebno na adekvatan način oplatati te naknadno sam armirano betonski element rasplatati 
na način da se sam ne ošteti prilikom skidanja odnosno vučenja potrebnih materijala i alata 
za izvedbu oplate. 
PredviĎa se betoniranje AB elemenata u njihovom vertikalnom poloţaju, tako da se na 
najjednostavniji i najsigurniji način osigura njihovo premještanje te transport do skladišta, 
odnosno do konačnog mjesta ugradnje. 
Armiranje elemenata treba izvesti tako da se osigura zaštitni sloj armature od 10 cm. Zbog 
gustog rasporeda cijevastih šupljina nije ostalo mnogo mjesta za planiranje armature već ju je 
moguće smjestiti samo vertikalno i horizontalno izmeĎu cijevastih šupljina. Razmak izmeĎu 
šupljina je 20 cm, tako se postavljanjem armature gubi zaštitni sloj od 10 cm, te se preporuča 
dodatna zaštita armature. Razmak armaturnih šipaka unutar elementa treba biti minimalno 4 









3. Opis tehnologije i rješenje vanjskog transporta 
i  strojeva za suhu izvedbu AB elemenata lukobranske konstrukcije 
 
 
3.1 Izbor i analiza tehnologije izrade tesarskih radova 
 
Prilikom projektiranja oplatnog rješenja trebalo je uzeti u obzir kompleksnu geometriju s različitim 
dimenzijama elemenata. Zbog velikih dimenzija elemenata nastaju i velika opterećenja prilikom 
betoniranja. Elementi su visine od 550 cm, a zidovi koji centrirano izvode opterećenja debljine su od 100 
cm.  
 
Ovi uvjeti zahtijevaju iznimno fleksibilnu oplatu – prilagodljivu svim geometrijama te pritisku 
svjeţeg betona većem od 100 kN/m3 . Primjenjuje se VARIO GT 24 zidna oplata s nosačima čiji 
se pojedinačni sistemski elementi mogu rasporeĎivati sukladno opterećenjima, poprečnim 
presjecima i visinama specifičnim za ovaj projekt.  
 
Kao brzo i sigurno rješenje za jednostrano izvoĎenje opterećenja primjenjuju se SB okvirni 
podupirači jednostrane oplate. Oni u nosivi sloj izvode pritisak betona koji nastaje prilikom 
jednostranog betoniranja.  
 
Pouzdani GT 24 nosači odlikuju se visokom postojanosti na progib koja dopušta tek neznatna 
savijanja.  
 
Specifična karakteristika elemenata, odnosno samog načina izvedbe oplate je ta što je potrebno 
ostaviti cijevaste šupljine unutar elemenata. Što se izvodi specijalnim sredstvima koja se umetnu 
u tijelo elementa prilikom izrade oplate odnosno betoniranja te se naknadno pri dosegnutoj 
dovoljnoj čvrstoći betona tipski elementi rotirajući vade van tijela elementa pazeći kako ne bi 
došlo do oštećenja samih rubova uz šupljine konstrukcije. 
 






















3.2  Izbor i analiza strojeva za armiračke radove  
 
  Sva potrebna armatura dolazi na gradilište već meĎusobno spojena po armaturnom planu i 
samo je trebamo pravilno ugraditi. Armiranje temelja vrši se polaganjem armaturnih mreţa prema 
armaturnom planu, te njihovim eventualnim dodatnim povezivanjem i fiksiranjem. 
 
Armiranje elemenata treba izvesti tako da se osigura zaštitni sloj armature od 10 cm. Za armiranje 
elementa odabrane su šipke profila ø x mm. Zbog gustog rasporeda cijevastih šupljina nije ostalo mnogo 
mjesta za planiranje armature već ju je moguće smjestiti samo vertikalno i horizontalno izmeĎu cijevastih 
šupljina. Razmak izmeĎu šupljina je 20 cm, tako se postavljanjem armature gubi zaštitni sloj od 10 cm, te 
se preporuča dodatna zaštita armature. Razmak armaturnih šipaka unutar elementa treba biti minimalno 4 
































TORANJSKA DIZALICA PORTATA_GT 185 NAMJENJENA MANIPULACIJI OPLATE, 
OPREME TE MATERIJALA POTREBNIH ZA PROIZVODNJU AB ELEMENATA, KAO I 
OSTALIM POTREBAMA GRADILIŠTA. 
Visina ruke: 43.00 m 

















3.3  Izbor i analiza strojeva za betonske radove 
 
 Potrebno je odabrati takvu mehanizaciju da bi se najveća etapa betonskih radova mogla 
obaviti u roku 2 sata  jer se u tom vremenu moţe ugraditi beton. 
Transport betona vrši se automiješalicom, a udaljenost betonare od gradilišta je 5 km. UgraĎivanje betona 
se vrši pomoću mobilne pumpe, a nakon ugradnje beton zbijamo uranjajučim vibratorima. Količina 
betona koja se mora ugraditi u jedan vanjski element je Q= 17,82 m
3








Tvornica betona Sirobuja (betonara Arbau BHS 2000 kapaciteta 120 m3/h) 
 
 





Auto mješalica Mercedes actros 2632 6x4 stetter 
Qauto-mijesalice = 9 m
3 
Brzina transporta pune auto-mijesalice = 50 km/h 
Brtina transporta prazne auto-mijesalice = 80 km/h
 
 
Ukupno vrijeme ciklusa voţnje auto miješalice je: 
Tc = Tutovara + Tmb + Tt. pun + Tmg +Tistovara +  T 
Tutovara = Qauto-mijesalice / Ubetonare = 9 / 120 = 0.075 h = 270 s 
Tmanvera na betonari = 2.5 min = 150 s 
Tt. pun = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 5 / 50 = 0,2 h = 720 s 
Tmanvera na gradilištu = 1.5 min = 90s 
Tistovara= Qauto-mijesalice / Ucrpke = 9 / 120 = 0.075 h = 270 s 
ΔT = 3 min = 180 s 
 Tc = 270 + 150 + 720 + 90 + 270 + 180 = 1680 s = 28 min 












9 3  
 
Ukupan broj tura auto mješalice za 1 element: 
  
N (vanjski element) = 17,82 / 9 = 1,98 ≈ 2 ture 
N (srednji element) = 14,32 / 9 = 1,60 ≈ 2 ture 
 
Potreban broj auto-miješalica za sinkronizirani rad s betonskom crpkom je:  






















Crpka za beton Mercedes actros 3541 8x4 stetter schwing BSF 24 
 
UT crpke= 150 m3/h - 34 metra 
kv = 0.80 




Vrijeme betoniranja jednog elementa : 
    
Vanjski element- V / Ucrpke = 17,82 / 120 = 0,15 h = 8,91 min  
Unutarnji element- V / Ucrpke = 14,32 / 120 = 0,12 h = 7,2 min  
 
 




























3.4 Izvedba ab elemenata te njihovo postavljanje u mjesto konačne ugradbe 
 
PredviĎa se betoniranje AB elemenata u njihovom vertikalnom poloţaju, tako da se na najjednostavniji i 
najsigurniji način osigura njihovo premještanje te transport do skladišta, odnosno do konačnog mjesta 
ugradnje. 
 
Betonski blokovi izraĎuju se i stvrdnjavaju na suhu, pa dodatak cementa moţe biti nešto manji nego za 
betone koji se svjeţi spuštaju u more. Najnovija iskustva preporučuju da se dozaţom cementa za beton 
blokova ne ide ispod 350 kg pucolanskog cementa za 1 m
3
 gotovog betona. Kad bi se izradi betona 
posvetila naročita paţnja, koristeći sve prednosti dobre granulacije sa što većim zrnima najkrupnijeg 
agregata, koji se još moţe efikasno vibrirati s teškim vibratorima,te upotrebom aeransa i niţeg 
vodocementnog faktora, moglo bi se uštediti cementa i izraĎivati beton sa 300 kg pucolanskog cementa. 
Beton treba ugraĎivati što teţim vibratorima, kako bi se mogao upotrebljavati krupniji agregat. S 
vodocementnim faktorom ići što niţe, a da beton bude još uvijek ugradiv. Treba izraĎivati polu-plastičnu 
mješavinu koja ima slijeganje konusa 3 do 5 cm. 
 
Ne moţe se pretpostaviti da se s prirodno kopanim agregatom moţe postići nepropustan i kompaktan 
beton. Ukoliko se agregat ne dobije već sortiran prema veličini zrna, treba prosijavanje vršiti na samom 
gradilištu. Sijanje se vrši na 2 do 4 sita. Kao minimalan zahtjev treba traţiti prosijavanje do 8 mm i preko 
8 mm, a za vaţnije radove treba odvojiti i 3 do 4 frakcije. Ako u smjesi ima previše agregata veličine zrna 
6 do 10 mm, beton postaje opor, teško ugradiv i ima tendenciju za segragaciju većeg zrnja. Sadrţaj finog 
pijeska ispod 0,5 mm ne treba da iznosi više od 20% u odnosu na mješavinu pijeska krupnoće do 8 mm. 
U odnosu na mješavinu šljunka i pijeska zajedno, sadrţaj finog pijeska ispod 0,5 mm ne treba da iznosi 
više od 8 do 10%. Zapreminski odnos pijeska prema šljunku treba da se kreće u granicama 1: 2 do I: I. 
Kvalitetan beton treba da je izraĎen bar s tri frakcije, i to: pijesak 0,1/0,4 mm s mnogo sitnih zrna iznad 
0,1 mm; običan pijesak 0,4/6,3 mm i šljunak 6,3/25 mm. Za krupne betone dodaje se i četvrta frakcija 










Za sastav krupne ispune od nekoliko frakcija za pomorske radove sovjetski propisi obavezno propisuju 2 
do 4 frakcije, u zavisnosti od krupnoće agregata. 
 
Dobro je betonu dodavati neki aerans da se povisi ugradljivost, smanji potrebni dodatak vode i time 
poveća otpornost kao i smanjenje skupljanje betona. U beton blokova ne preporučuje se ubacivanje većeg 
kamenja, jer se onemogućuje pravilno vibriranje, postoji opasnost brzog kvarenja vibratora, te se dobiva 
nehomogen presjek betona sa šupljim neispunjenim prostorima ispod velikih komada kamenja. 
 
Gotove betonske blokove treba dobro vlaţiti prve tri sedmice. Gotove blokove dobro je što dulje ostaviti 
na suhu, jer što je beton stariji, otporniji je protiv agresivnog djeovanja morske vode. Spuštanje blokova u 
more ne smije uslijediti prije nego sto je beton blokova odleţao na suhu najmanje 30 dana, ali je bolje, 
ako je moguće, da stvrdnjavaju na zraku šest i više mjeseci: Ako bi se ukazala potreba da se blokovi prije 
toga roka polaţu u more, potrebno je umjetnim putem ubrzati karbonizaciju. To se postiţe da se 
blokovima dovodi CO2, ali bezuslovno uz prisustvo optimalne količine vlage. Proces karbonizacije vrši se 
tako da blokove parimo na temperaturi od 60 do 80°C uz prisustvo CO2. Parenje traje 8 do 12 sati. 
 
Kod ubacivanja betona u oplatu bloka treba paziti da ne doĎe do segragacije, jer je naročito u početku 
betoniranja visina padanja betona veća od 2 do 3 m. Beton se mora spuštati ţljebovima koji umanjuju 
segragaciju, ili kojom drugom metodom. Pregledom gotovih blokova često se u donjem sloju vide 
gnijezda krupnog kamenja naročito u uglovima, što svakako nije dobro. Prvi slojevi kada beton pri padu 
udara u tvrdu oplatu, i gdje vibriranje još nije potpuno najviše su izloţeni mogućnosti segragacije. Da se 
to izbjegne, uputno je prvi sloj od oko 30 cm izvesti bez najkrupnijeg agregata uz dozaţu pucolana 
cementa od 400 kg na m
3
 gotovog betona. Da se ne poveća prosječni dodatak cementa čitavog bloka, 
moţe se najgornji sloj od 30 cm izvesti u mješavini od 300 kg cementa. Vibriranjem najgornjeg sloja diţu 
se voda i čestice cementa prema gore, pa se na koncu i količina u čitavoj smjesi otprilike izjednačuje.  
 
Skreće se paţnja da kod podizanja bloka s mjesta gdje je betoniran njegovu  ukupnu teţinu treba mnoţiti 








tone) treba svladati i jednostrani atmosferski pritisak na blok prije nego što se on odlijepi od podloge. Na 
tu uvećanu silu dizanja mora biti dimenzionirano uţe te plovni objekt na kome je dizalica i sama dizalica. 
 
Zid od betonskih blokova ne moţe se tretirati posve kao monolit, ali mu se po svojstvima to više 
pribliţuje, što su sljubnice uţe, što su blokovi teţi i od čvršćeg betona, te što su jače i bolje meĎusobno 
povezani. 
 
 Po završetku izrade betonskih elemenata lukobranske konstrukcije i ureĎenja (pripreme) 
posteljice za polaganje istih, slijedi najzahtjevnija faza izrade. 
Transport, manipulacija i ugradnja predgotovljenih elemenata na projektiranu poziciju (visinski i 
poloţajno). 
Uz već navedenu kopnenu i plovnu opremu za radove ugradnje angaţirana je i teška plovna dizalica. 
 
3.4.1 Za potrebe točnosti polaganja plovna dizalica je dodatno opremljena sustavom za;  
 
- Horizontalnu rotaciju elemenata (Rotary unit) 
- GPS – geodetski sustav za odreĎivanje poloţaja bloka 
- Software instaliran u kabini dizalice sa adresama pojedinih elemenata 
- Led rasvjeta snage 250 kW za noćni rad 
- Podvodne kamere na okviru za prijenos blokova, povezane sa kabinom operatera 
- Inklinometar za očitanje ravnosti postavljenih elemenata 











3.4.2 Način same ugradnje moguće je opisati u nekoliko koraka; 
 
1. Geodetski se iskolčava vanjska linija zida (pomoću bova) 
2. Plovnom dizalicom se postavlja masivna greda vodilica duljine 25m(120 T) sa geodetskim 
tornjevima 
3. Geodeta iskolčava liniju obalnog zida da dijelu geodetskog tornja koji izvire iz vode. 
Iskolčena točka se pomoću teških visaka projicira na morsko dno gdje ronioci označavaju liniju 
zida na morskom dnu. Nakon toga se greda namješta na konačnu poziciju lica obalnog zida te 
predstavlja stabilnu i nepomičnu “vodilicu” uz koju se postavljaju betonski blokovi.  
4. Izvedeni element obalnog zida na sebi sadrţi adresu koja definira  njegovu lokaciju (visinski i 
poloţajno) u obalnoj konstrukciji 
5. Podaci svih elemenata uneseni su u instalirani kompjuterski program na plovnoj dizalici 
6. Operater adresu ispisanu na elementu (npr. IGH2.3 ili RP 5.16)  unosi u kompjuterski 
program 
7. Na ekranu operatera pojavljuje se pozicija navedenog elementa sa ciljnom trakom 
8. Prilikom zaokretanja dizalice i pomicanja bloka iznad površine vode, ciljna traka signalizira 
točnu i konačnu lokaciju bloka (u ovoj fazi samo poloţajno) 
9. Nakon što je blok postavljen u točan poloţaj slijedi njegovo spuštanje na projektiranu 
poziciju. Prilikom ovog spuštanja bloka, dodatno sudjeluju i 2 ronioca koji putem radio veze 
komuniciraju sa operaterom dizalice. 
10. Nakon što je element postavljen na konačnu poziciju vrši se očitanje inklinometra, te ukoliko 















3.4.3 Postrojenje za transport i ugradnju ab elemenata:  
 
 
 Portalna dizalica duţine okvira 6m, nosivosti 60 tona 
 
 
 Liebherr mobilna dizalica LTM 1200-5.1, 200- tonska dizalica. 

















 Transportni ponton 
 
 
 Plovna dizalica ˝Brina˝, nosivost 100 t  




3.5 Sasatav radnih grupa i proračun trajanja izvedbe na suhom za vanjski / srednji 
armiranobetonski element 
 




















Izrada oplate srednjeg 
armiranobetonskog elementa
























Armirački radovi  100kg/m3 betona
n (h/m²)
1
Postavljanje armature vanjskih 
armiranobetonskih elemenata
AR.04.402.6 1,782 t 1,00 0,4 0,5
2
Postavljanje armature srednjih 
armiranobetonskih elemenata







































































































4.1 SHEMA ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJA IZVEDBE I UGRADNJE AB 
























































 Iz proračuna je vidljivo da primjenom dovoljnog broja ljudi je moguće izvesti sve radove 
potrebne za izvedbu armiranobetonskog elementa u jednom danu (računajući da se armiranje i 
oplata izvode istodobno). Proračun je izveden za idealne uvjete, naravno u stvarnoj gradnji kad se 
uvrste faktori koji utječu na trajanje projekta te neizbjeţni dodatni radovi  vrijeme izvedbe se 
produţuje, tako da bi za ovaj slučaj mogli sa sigurnošću garantirati izvedbu jednog 
armiranobetonskog elementa u vremenu od 2 dana. Ovisno o raspoloţivom broju ljudi tijekom 
vremena radovi će se izvoditi u kraćem odnosno duţem periodu. Nacrt sheme organizacije 
gradilišta izveden je računajući da se svaki dan izvede po 10 armirano betonskih elemenata, 
odnosno da na tim radovima svakodnevno sudjeluje maksimalno 200 radnika odreĎene 
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- Predavanja iz predmeta Organizacija graĎenja I i II, prof.dr.sc. Nives Ostojić –Škomrlj 
- Prezentacija "Projekt Nova luka Zadar – Gaţenica", Mladen Šparavec ing.grad. 
 











